

DIRECCIÓN¹: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
PROYECTO³: 34-07 FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

DEPARTAMENTO / ÁREA²:
MES DE REPORTE⁴: JUNIO

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN⁵: SEMESTRAL

TIPO DE INDICADOR⁶: GESTIÓN

Nº	OBJ	ID	IND	NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLE ¹¹	UNIDAD DE MEDIDA ¹²	META ¹⁴						
						ANUAL ⁴	AVANCE DEL PERÍODO ⁵		AVANCE ACUMULADO ⁵		PORCENTAJE / NOMINAL ¹³	
							NUMERADOR PROGRAMADA	ALCANZADA	NUMERADOR PROGRAMADA	ALCANZADA		
A	2.1	A2.1	M	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	PORCENTAJE	100	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	-50.00
A	2.1	A2.1	N	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELABORADOS	PROYECTO	6.00	3.00	3.00	0.00	6.00	3.00	-3.00

JUSTIFICACIÓN¹⁵

SE REALIZÓ EL NÚMERO DE PROYECTOS DESDE EL INICIO DE AÑO CONSIDERADO COMO ESTUDIOS RELACIONADOS A OBRA PÚBLICA.

MES	VARIABLES				PORCENTAJE
	PROGRAMADA	ALCANZADA	DIFERENCIA NOMINAL		
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
JUNIO	3.00	3.00	0.00	0.00	100.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DICIEMBRE	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
TOTAL	6.00	3.00	3.00	3.00	50.00
% DE AVANCE ACUMULADO ALCANZADO					50.00
% ACUMULADO POR ALCANZAR					50.00
TOTAL					100.00

Fuente¹⁶: DOCUMENTAL CON LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y POSTERIOR CONTRATACIÓN
Nº: Nivel OBJ: Objetivo ID MND: Número Identificador de Meta, Numerador y Denominador, MND: Meta, Numerador y Denominador
PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES¹⁷

Elaboró
C. CARLOS JAVIER GONZÁLEZ SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS Y OBRA

Validó
C. LUIS MORANHEL LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

Autorizó
C. MARCO ANTONIO ZERMEÑO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

Nota: Se debe generar un reporte por indicador, anexando la información que sustente el avance (fotografías, oficio, video, listas, etc).

PROYECTO: **34-0Y FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR**

INDICADOR⁴

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELABORADOS

MES²: JUNIO FRECUENCIA³: SEMESTRAL
% AVANCE DEL PERIODO⁵ 50.00 % AVANCE ACUMULADO⁵ 50.00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN⁷

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARÍA DE SALUD ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA	
INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
1.- NOMBRE DE LA OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA	
2.- OBRA SOLICITADA POR: SALUD TLAXCALA	
3.- LOCALIDAD: SAN MATÍAS TEPEOTIMATLÁN	
4.- MUNICIPIO: APETATITLÁN DE ANTONIO CARRVAL	
5.- TIPO DE OBRA: MANTENIMIENTO ☒ AMPLIACIÓN ☐ NUEVA ☐	
6.- PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 24-ene-25 TÉRMINO 30-ene-25	
7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN ☐ CONTRATO ☒	
8.- METAS: MANTENIMIENTO UNIDAD: HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA CANTIDAD: 1.00	
9.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 287.442	
10.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA	
11.- CATALOGO DE CONCEPTOS: SE INCLUYE	
12.- PROGRAMA CALENDARIZADO FISCO - FINANCIERO: SE INCLUYE	
13.- PROGRAMA DE OBRA: SE INCLUYE	
14.- ANTECEDENTES PRESUPUESTALES: COSTO TOTAL PRESUPUESTADO: \$79,000,000.00	
15.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN: SE INCLUYE	
ELABORO VALIDO	
ARG. ESTELA AVALTZION BARRIENTOS INC. CARLOS JAVIER GONZALEZ SANCHEZ RESPONSABLE DE OBRA JEFE DE OFICINA Y OBRA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARÍA DE SALUD ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA	
INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
1.- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS EN SALUD CEMER (CES)	
2.- OBRA SOLICITADA POR: SALUD TLAXCALA	
3.- LOCALIDAD: SAN MATÍAS TEPEOTIMATLÁN	
4.- MUNICIPIO: APETATITLÁN DE ANTONIO CARRVAL	
5.- TIPO DE OBRA: MANTENIMIENTO ☐ AMPLIACIÓN ☐ NUEVA ☒	
6.- PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 01-ene-25 TÉRMINO 30-ene-25	
7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN ☐ CONTRATO ☒	
8.- METAS: MANTENIMIENTO UNIDAD: CEMER (CES) CANTIDAD: 1.00	
9.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 287.442	
10.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS EN SALUD CEMER (CES)	
11.- CATALOGO DE CONCEPTOS: SE INCLUYE	
12.- PROGRAMA CALENDARIZADO FISCO - FINANCIERO: SE INCLUYE	
13.- PROGRAMA DE OBRA: SE INCLUYE	
14.- ANTECEDENTES PRESUPUESTALES: POR EJERCER: \$ 60,300,000.00	
15.- CROQUIS DE LOCALIZACIÓN: SE INCLUYE	
ELABORO VALIDO	
INC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES PEREZ INC. CARLOS JAVIER GONZALEZ SANCHEZ RESPONSABLE DE OBRA JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS Y OBRA	

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES⁸

C. CARLOS JAVIER GONZALEZ SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PROYECTOS Y OBRA

C. ULISES MORANGETEL LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

C. MARCO ANTONIO ZERMENO GONZALEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO